(Collaboration) Tools:

Jira
Wir haben uns dazu entschlossen Jira zu verwenden.
Primär, um den Backlog zu verwalten und die einzelnen Sprints zu Planen.
Falls Sie Zugang zu unserem Space brauchen schicken Sie mir doch bitte Ihre verwendete E-Mail-Adresse, dann kann ich Sie hinzufügen. ☺

GitHub
Zum Managen unseres Source Codes nutzen wir GitHub.
Link zum Repository: https://github.com/itproject-onion

PowerPoint
Werden wir nutzen um Mockups, Präsentationen, ... zu erstellen

Der 1. Sprint



Hier haben wir ein Jira-Board zu Planung unseres ersten Sprints erstellt.
Man sieht die Kernanforderungen an diesen, primär fokussieren wir uns auf die technische Basis sowie konzeptionelle Vorarbeiten.
Wir Priorisieren dabei die Datenbankmodellierung sowie die Aufgaben rund um die API.
Das Einrichten der Entwicklung ist ebenfalls essenziell, um beim 2. Sprint weiterkommen zu können.

Die Aufwandschätzung erfolgt in Stunden

Die Planung des Sprints haben wir auch in die Excel Vorlage übertragen:

	A	B	C	D	E	F	G	H
3								
4	Sprint No:		1					
5	Date & Time		09.03.26					
6	Group Number		31					
7	Participant 1		Sinja Stutterecker					
8	Participant 2		Lukas Sagmeister					
9	Participant 3		Cosima Kostenzer					
10	Participant 4		Max Schober					
11	Participant 5		Leonie Rank					
12	Mentor		Lena Esther Oswald					
13								
14	31							
15	Req ID	short description [opt]	Estimated Effort [h]	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
16	1	Datenbank Modellieren	2		-2			
17	2	Design Konzept Entwickeln (logo, erste mockups,...)	3		-3			
18	3	Wetter API auswählen und testweise einbinden	1,5		-1,5			
19	4	Konzept für Empfehlungslogik überlegen	2		-2			
20	5	Livewire Installieren	2		-2			
21	6	Entwicklungsentgebung einrichten	0,5		-0,5			
22	7				0			
23	...				0			
24	...				0			
25	n				0			
26	7				-11	0	0	