Sprint Review Protocol Sprint 3

Sprint Review Protocol

Sprint No:	3
Date & Time	14.04.2026
Group Number	31
Participant 1	Sinja Stutterecker
Participant 2	Lukas Sagmeister
Participant 3	Cosima Kostenzer
Participant 4	Max Schober
Participant 5	Leonie Rank
Mentor	Lena Esther Oswald

31

Req ID	short description [opt]	Estimated Effort [h	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
13	Datenbank in Laravel umsetzen	2	2	0	x		
14	Grobes Websitengerüst + CSS Home	1,5	7	5,5	x		detaillierter als geplant, vom "groben" zu einem doch deatillierten Entwurf
16	API zwischen Datenbank & Website	1,5	1,5	0	x		
19	UI-Logik zum Darstellen der Kleidungsstücke (JS)	3	5	2	x		Verwendung von PHP und JS, da auch das Backend betroffen ist. Mehr Aufwand als erwartet.
15	Grobes Websitengerüst + CSS Profilseite	1	1	0	x		
18	Datenbankentwurf aktualisieren	1,5	5	3,5	x		Redesign war komplexer als ursprünglich erwartet
20	Umwandlung der Empfehlungslogik in PHP + Kombination von Wetter-API&Empfehlungslogik	3	3	0	x		Nachträglich zum Sprint hinzugefügt, da die Empfohlungslogik auch ausschließlich im Backend arbeitet
				0			
				0			
				0			
7				11	0	0	

IDs im Excelsheet, wurden an die Task IDs aus Jira angepasst
Story-Point estimates auf Jira unterscheiden sich vom Excelsheet, da Tasks z.T. aus dem letzten Sprint fortgesetzt wurden

Sprint Review Protocol Sprint 4

Sprint Review Protocol

Sprint No:	4
Date & Time	28.04.2026
Group Number	31
Participant 1	Sinja Stutterecker
Participant 2	
Participant 3	Cosima Kostenzer
Participant 4	Max Schober
Participant 5	Leonie Rank
Mentor	Lena Esther Oswald

31

Req ID	short description [opt]	Estimated Effort [h	Real Effort [h]	Delta [h]	Passed	failed	remarks
22	Code Refactoring JS des home-views (aktuelles file custom.js)	3		-3			
21	Anpassen von Empfehlungslogik an geändertes DB-Modell	2		-2			
23	Erstellen einer Seite zum Anzeigen und Reviewen des ausgewählten Outfits	4		-4			
24	CSS der bestehenden Laravel-Gerüste (login, registrierung,...) anpassen.	1		-1			
25	Bestehende Laravel-Gerüste an unsere Websitestruktur anpassen (login, registrierung,... richtig routen/verlinken)	1		-1			
26	Aktuellen Standort des Client ermitteln	2		-2			
27	JS-Modal zum Hinzufügen eines Kleidungsstückes/Tags erstellen	4		-4			
28	Tags in DB anlegen und Logik zum erstellen eines benutzerdefinierten Tags erstellen (backend)	2		-2			
29	Seeder mit Kategorien, Default-Tags, Default-Items implementieren	1		-1			
30	DB in laravel um Beziehung/Tabelle "aktuelles outfit" erweitern	1		-1			
31	Abfragen für Kleidungsstücke und Tags aus DB formulieren (für recommendation logik; unterscheidung user logged-in/not-logged-	2		-2			
32	Attribute zu Kategorien zuordnen	1		-1			
33	DB-Schema und -ERM um Tabelle "aktuelles outfit" erweitern/korrigieren	1		-1			
13				-25	0	0	

Jira Board Sprint 3

Sprint 3 14 Apr. – 28 Apr. (7 Vorgänge) 0 0 18 Sprint fertigstellen

Nachholen der Verabsäumten Aufgaben aus Sprint 2 Datenbank in Laravel umsetzen Grobes UI-Design für Profil- und Homeseite entwickeln Umwandeln von Empfehlungslogik und API-Anbindung in PHP P...

~~SCRUM-15~~	Grobes Websitegerüst +CSS (Profil)	FERTIG		2	COSI
~~SCRUM-18~~	DB entwurf aktualisieren	FERTIG	29. März	2	MS
~~SCRUM-13~~	Datenbank in Laravel umsetzten	FERTIG		3	LR
~~SCRUM-16~~	API zwischen DB und Website	FERTIG		2	LR
~~SCRUM-14~~	Grobes Websitegerüst + CSS (Home)	FERTIG		3	COSI
~~SCRUM-19~~	UI Logik zum Darstellen der Kleidungsstücke	FERTIG		3	MS
~~SCRUM-20~~	Integration der Wetterdaten in die Empfehlungslogik und Erweiterung zu...	FERTIG		3	S

+ Erstellen

Jira Board Sprint 4

Sprint 4 28 Apr. – 12 Mai (13 Vorgänge) 27 0 0 Sprint starten

Viele kleine Baustellen beheben. Dem Endprodukt näher kommen.

SCRUM-22	Code Refactoring JS des home-views	ZU ERLEDIGEN		3	S
SCRUM-23	Erstellen einer page für das aktuell ausgewählte Outfit	ZU ERLEDIGEN		4	COSI
SCRUM-24	CSS der bestehenden Laravel-Gerüste anpassen	ZU ERLEDIGEN		2	COSI
SCRUM-26	Aktuellen Standort des Client ermitteln	ZU ERLEDIGEN		2	S
SCRUM-25	Bestehende Laravel-Gerüste an unsere Websitestruktur anpassen	ZU ERLEDIGEN		2	S
SCRUM-27	JS-Modal zum Hinzufügen eines Kleidungsstückes/Tags erstellen	ZU ERLEDIGEN		4	S
SCRUM-29	Seeder mit Kategoriern, Default-Tags, Default-Items implementieren	ZU ERLEDIGEN		1	LR
SCRUM-21	Anpassen von Empfehlungslogik an geändertes DB-Modell	ZU ERLEDIGEN		2	MS
SCRUM-30	DB in laravel um Beziehung/Tabelle "aktuelles outfit" erweitern	ZU ERLEDIGEN		1	LR
SCRUM-28	Tags in DB anlegen und Logik zum erstellen eines benutzerdefinierten T...	ZU ERLEDIGEN		2	LR
SCRUM-32	Attribute den Kategorien zuordnen	ZU ERLEDIGEN	3. Mai	1	MS
SCRUM-31	Abfragen für Kleidungsstücke und Tags aus DB formulieren	ZU ERLEDIGEN		2	MS
SCRUM-33	DB-Schema und -ERM um Tabelle "aktuelles outfit" erweitern/korrigieren	ZU ERLEDIGEN	3. Mai	1	MS

+ Erstellen